

NOTĂ ANULARE PROCEDURĂ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PENTRU PROIECTARE, ACHIZIȚII ȘI CONSTRUCȚII (EPC) PENTRU CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA

REFERINȚE:

TITLUL PROIECTULUI

“Construire parc fotovoltaic, centrală electrică fotovoltaică (CEF), Copșa Mică”

Componenta 6. Energie

CIS GAZ PROPRIETĂȚI SRL intenționează să construiască un parc electrică fotovoltaică (CEF) la Copșa Mică, județul Sibiu. Beneficiarul a semnat un contract de finanțare nerambursabilă pentru o cotă parte din investiția aferentă acestui proiect, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta 6. Energie, în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare și în baza prevederilor Acordului de finanțare nr. 26590/08.03.2022, încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Energiei, privind implementarea reformelor și/ sau investițiilor finanțate prin PNRR.

CONTRACT DE FINANȚARE:

Contract nr. 139/29/29.12.2023

BENEFICIAR:

CIS GAZ PROPRIETĂȚI SRL

PROCEDURA APLICATĂ:

Procedură competitivă conform prevederilor ÎNDRUMARULUI METODOLOGIC PENTRU BENEFICIARII PRIVAȚI aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență

ANUNȚ PROCEDURĂ:Platforma <https://proiecte.pnrr.gov.ro>Website: <https://www.parcverde.ro>**OBIECTUL
CONTRACTULUI:****“Construire parc fotovoltaic, centrală electrică
fotovoltaică (CEF), Copșa Mică”****TERMEN LIMITĂ
DEPUNERE OFERTE:****23.05.2024 ora 15.00**Pe adresa: dccpnrr@parcverde.ro**CADRUL LEGAL
APLICABIL:****ÎNDRUMARUL METODOLOGIC PENTRU BENEFICIARIIL
PRIVAȚI**

aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență

Comisia de evaluare a fost numită prin decizia CIS GAZ PROPRIETĂȚI SRL din data de 23.04.2024 și este compusă din:

Nr. crt	Nume/ prenume	Funcție	Pozitia in cadrul comisiei
1	Radu Tudor Teleianu	Coordonator tehnic	președinte comisie de evaluare
2	Sorin Dan Piciu	Expert - Manager de proiect	membru comisie de evaluare
3	Doina Pustai	Manager financiar	membru comisie de evaluare
4	Razvan Constantinescu	Responsabil achiziții/expert achizitii publice	membru comisie de evaluare
5	Madalina-Andreea Sotan	Consilier juridic, Responsabil contracte aferente proiectului	membru comisie de evaluare

CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE:

12.02.2024	Comunicat incepere proiect constructie parc fotovoltaic Copsa Mica
23.04.2024	Publicare anunt de participare https://www.parcverde.ro https://proiecte.pnrr.gov.ro Termen de depunere oferte – 17.05.2024 – ora 23:59
29.04.2024 – 15.05.2024	Clarificari adresate de operatorii economici interesati
08.05.2024	Anunț vizitare amplasament
15.05.2024	Publicare clarificari si anunț prelungire termen depunere oferte
23.05.2024 – ora 15:00	Depunere oferte
24.05.2024 – 15.07.2024	Evaluare oferte

MOTIVELE ANULARII SI LEGISLATIA APLICABILA

În conformitate cu:

Indrumarul Metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de

Redresare și Reziliență publicat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene:

"Art. 6.3 Evaluarea ofertelor și elaborarea Raportului procedurii de achiziție

Alin. (5) Dacă se depun numai oferte care nu respectă condițiile stabilite în Caietul de sarcini, beneficiarul privat dispune anularea procedurii și redactarea Raportului procedurii de atribuire în consecință. În acest caz, procedura se va relua (cu respectarea tuturor prevederilor aferente procedurii competitive). Informațiile de pe pagina web <https://proiecte.pnrr.gov.ro> vor fi modificate în consecință.

Alin. (11) Dacă în etapa de evaluare, beneficiarul privat identifică erori de fond în Caietul de sarcini, acesta poate dispune anularea procedurii și redactarea Raportului procedurii de atribuire în consecință. În acest caz, procedura se va relua (cu respectarea tuturor prevederilor aferente procedurii competitive). Informațiile de pe pagina web <https://proiecte.pnrr.gov.ro> vor fi modificate în consecință."

și

Modalitatea din 8 februarie 2024 de derulare a procedurii de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, alocate prin Planul național de redresare și reziliență, aplicabilă beneficiarilor privați care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice, precum și lista utilizată pentru verificarea achizițiilor derulate de aceștia, publicata de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în Monitorul Oficial nr. 159 din 27.02.2024:

"Art. 6.3 alin. (10) Dacă în etapa de evaluare beneficiarul privat identifică erori de fond în caietul de sarcini, care ar putea conduce la încălcarea principiilor, acesta poate dispune anularea procedurii și redactarea Raportului procedurii de atribuire în consecință. În acest caz, procedura se va relua, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului capitol. Informațiile de pe platforma <https://proiecte.pnrr.gov.ro> vor fi modificate în consecință, conform prevederilor pct. 6.1 și 6.2.

Alin. (17) În situația în care, până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor s-au depus numai oferte care nu respectă condițiile stabilite în caietul de sarcini, beneficiarul privat dispune anularea procedurii și redactarea raportului procedurii de atribuire în consecință. În acest caz, procedura se va relua, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului capitol. Informațiile de pe platforma <https://proiecte.pnrr.gov.ro> vor fi modificate în consecință, conform prevederilor pct. 6.1 și 6.2."

Comisia de evaluare a constatat exista unor erori de fond in Caietul de sarcini, astfel:

- Bugetul proiectului defalcat pe linii bugetare și activități nu a fost adus la cunoștința operatorilor economici interesați de participarea la procedura. Din această cauză, ofertele financiare depuse nu au respectat încadrarea în valorile maxime pentru liniile bugetare aprobate. De asemenea, ofertele financiare depuse nu au coterat unele linii bugetare și, deși prin solicitări de clarificări repetate ofertantii au corectat omisiunile, nu există garanția pentru autoritatea contractantă că ofertele astfel corectate pot asigura încadrarea în bugetul estimat al proiectului.
- Factorii de evaluare cuprinși în Anexa 14 la Caietul de sarcini nu au fost corespunzător definiți și detaliați ceea ce duce la imposibilitatea aplicării unitare a acestora în conformitate cu principiul tratamentului egal.

Astfel,

- Factorul de evaluare nr. 2 Transformatorul pentru stația electrică – nu s-a prevăzut cum se analizează situația în care ofertantul nu prezintă confirmarea de la producătorul echipamentului în cadrul ofertei inițiale, ci doar un angajament propriu.
- Factorul de evaluare nr. 3 Durata garanției panourilor - nu s-a prevăzut cum se analizează situația în care ofertantul declară o perioadă de garanție mai mare decât cea prevăzută de producătorul panourilor și ce documente ar trebui prezentate de ofertantii care se angajează pentru o astfel de perioadă de garanție suplimentară.
- Factorul de evaluare nr. 5 Rata de performanță garantată – nu s-a prevăzut ce rată de performanță se ia în calcul pentru acordarea punctajului, având în vedere că se oferă

- 4 valori, fără stabilirea unei formule de calcul;
- Factorul de evaluare nr. 6 Productia de energie medie anuala garantata – nu s-au prevazut documente suport pentru valorile declarate de ofertanti;
 - Factorul de evaluare nr. 7 Degradarea capacitatii panourilor in timp – nu s-au prevazut documente suport pentru valorile declarate de ofertanti;
 - In cadrul factorului de evaluare financiara (pret) a fost inclus si „pretul total contract mentenanta pentru perioada de garantie” care nu face obiectul contractului ce urmeaza a se atribui prin procedura de achizitie.

Fata de toate cele de mai sus, comisia de evaluare decide anularea procedurii de achizitie, intrucat s-au identificat erori de fond in caietul de sarcini, ce conduc la incalcarea principiilor si depunerea de oferte ce nu pot fi comparate.

Procedura de achizitie va fi reluata prin republicare dupa remedierea erorilor din documentatia de atribuire.

Redactat astazi, 17.07.2024, intr-un singur exemplar.

Nr. crt	Nume/ prenume	Pozitia in cadrul comisiei	Semnatura
1	Radu Tudor Teleianu	președinte comisie de evaluare	
2	Sorin Dan Piciu	membru comisie de evaluare	
3	Doina Pustai	membru comisie de evaluare	
4	Razvan Constantinescu	membru comisie de evaluare	
5	Madalina-Andreea Sotan	membru comisie de evaluare	